

বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনসমূহ

আরজেএসসি ২০১৭ সালের ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা ও অনলাইন সেবা বাস্তবায়ন অগ্রগতি

মন্ত্রণালয় / দপ্তর সংস্থা	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত কাজের নাম	অনলাইন সেবা /সেবা সহজীকরণের তালিকভুক্ত কি না	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত
কোম্পানি ও ফার্মসমূহের অধিদপ্তর	ডিজিটাল ডাইরি প্রচলন	না	সম্পন্ন	নিয়মিত মনিটর করতে হবে।
	কমিশনে কর্মরত আইডিয়া প্রদানকারী সেবা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান।	না	চলমান	এই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।
	সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, ই-ফাইলিং, ইনোভেশন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এটুআই ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/অংশীজন চিহ্নিতকরণ ও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ।	না	সম্পন্ন	এই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।
	সেবায় উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার বিষয়ে মতামত গ্রহণের জন্য ই-মেইল ব্যবহারের পাশাপাশি অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে ব্যবহার নিশ্চিত করা।	হ্যাঁ	সম্পন্ন	নিয়মিত মনিটর করতে হবে।
	কমিশনের কর্মকর্তাগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করার জন্য সহায়তা ফান্ড গঠনের প্রস্তাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।	না	সম্পন্ন	নিয়মিত মনিটর করতে হবে।
	ই-গভর্নেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) সিস্টেম এর আওতায় কমিশনের কমপক্ষে ৫টি লটের টেন্ডার প্রক্রিয়া দ্রুত, স্বচ্ছতা ও কম সময়ে করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	হ্যাঁ	সম্পন্ন	নিয়মিত মনিটর করতে হবে।
	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থা করা।	না	চলমান	৩১/১২/২০১৭ এর মধ্যে সম্পাদন করতে হবে।